

Акт о результатах контроля за соблюдением условий концессионного соглашения
от 20.12.2016 №7QOO-FA041/02-026/0030-2016
за 2019 год

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Носов Н.В. - первый заместитель главы администрации

Члены комиссии:

Голованов И.Ю.- председатель КУМИ Кстовского муниципального района
Спирин А.Н. - начальник управления ЖКХ и инженерной инфраструктуры

при участии представителей филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»:

Гнеушевой И.А. - заместителя директора филиала тепловых узлов филиала «Нижегородский»

ПАО «Т Плюс»

Тихонова А.Н.- технического директора-главного инженера КТС Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»

Комиссия рассмотрела отчет по мероприятиям, объектам, реконструированных (созданных, модернизированных) ПАО «Т Плюс» в 2019 в рамках концессионного Соглашения от 20.12.2016. и Инвестиционной программы филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» на период 2017-2046гг. (корректировка на 2020 год), согласованной первым заместителем главы администрации Кстовского муниципального района Н.В. Носовым и утвержденной Министром энергетики и ЖКХ Нижегородской области Чертковым А.Г. 20.11.2019

Перечень мероприятий, объектов, реконструированных (созданных, модернизированных) в рамках следующих мероприятий:

№ п/п	Инвентарный номер	Наименование инвестиционного проекта/мероприятий	начало участка	конец участка	источник
Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников					
3	Замена ветхих сетей				
3.1.	Замена ветхих сетей отопления и ГВС в г. Кстово				
3.1.1.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово				
3.1.1.53 9	11080104 50	Техническое перевооружение от ТК9-3 до ТК9-3а	ТК9-3	ТК9-3а	ЦТП 6
3.1.1.64 2	11080103 09	Техническое перевооружение от ТК13-8 до д.4	ТК13-8	д.4	ЦТП 13

3.1.1.65 5	11080105 55	Техническое перевооружение от ТК13-11 до ТК13-12	ТК13-11	ТК13-12	ЦТП 13
3.1.1.72 2	11080102 74	Техническое перевооружение от ТК26-2 до ТК26-10	ТК26-2	ТК26-10	ЦТП 26
3.1.1.46 0	11080102 79	Замена изоляции на участке от ТК2-1а до ТК2-2	ТК2-1а	ТК2-2	ЦТП 2
3.1.2.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово				
3.1.2.14	11080101 70	Техническое перевооружение от ИТП до д/с 20,21	ИТП	д/с 20,21	Квартал 6
3.1.2.41	11080101 69	Техническое перевооружение от ТК2-1а до ТК2-2	ТК2-1а	ТК2-2	ЦТП 2
3.1.2.96	11080101 61	Техническое перевооружение от ТК9-3 до ТК9-3а	ТК9-3	ТК9-3а	ЦТП 6
3.1.2.23 7	11080102 26	Техническое перевооружение от ТК13-11 до ТК13-12	ТК13-11	ТК13-12	ЦТП 13
3.1.2.25 2	11080100 44	Техническое перевооружение от ТК 26-2 до ТК26-10	ТК 26-2	ТК26-10	ЦТП 26
3.2.	Замена ветхих сетей отопления и ГВС Кстовского района				
3.2.1.	Замена ветхих сетей отопления Кстовского района				
3.2.1.1.	Замена ветхих сетей отопления Кстовского района Афонинский сельсовет				
	11085102 43	Техническое перевооружение от ТК участок ДЕ			
3.2.1.11	Замена ветхих сетей отопления Кстовского района Слободской сельсовет				
3.2.1.11. 36	00000000 0006901 00000000 0006904 00000000 0006906 00000000 0006908	Техническое перевооружение от котельная до ТК14	котельная	ТК14	кот. Подлесово
3.2.2.	Замена ветхих сетей ГВС Кстовского района				
3.2.2.1	Замена ветхих сетей ГВС Кстовского района Афонинский сельсовет				
3.2.2.1.1 0	11085102 42	Техническое перевооружение от ТК участок АБ			кот. Афоново-3
3.2.2.1.1 1	11085102 42	Техническое перевооружение от ТК участок БС			кот. Афоново-3
3.2.2.1.1 2	11085102 42	Замена изоляции на участке от ТК участок СД			кот. Афоново-3
3.2.2.1.1 3	11085102 42	Техническое перевооружение от ТК участок ДЕ			кот. Афоново-3
3.2.2.2.	Замена ветхих сетей ГВС Кстовского района Ближнеборисовский сельсовет				
3.2.2.2.2	00000000 0006989 00000000 0006991	Перекладка трубопровода участок ГВС от транзит до д.3			кот. Дружный
	00000000 0007001 00000000	Перекладка трубопровода участок ГВС от в/башни до ТВ-2			кот. Дружный

	0007004				
3.2.2.3	Замена ветхих сетей ГВС Кстовского района Слободской сельсовет				
3.2.2.3.1	00000000 0006902 00000000 0006905 00000000 0006907 00000000 0006909	Техническое перевооружение от Котельная до ТК14	Котельная	ТК14	кот. Подлесово
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем теплоснабжения					
4	Техническое перевооружение котельных и ЦТП г. Кстово и Кстовского района				
4.3.		2 этап Технического перевооружения объектов ТС г.Кстово и Кстовского муниципального района СУД (СМР)			
4.6.10		Техническое перевооружение котельной Хлебная база			г. Кстово
4.4.	11080205 16 11080205 31 11080205 35 11080205 37 11080200 74 11080205 44 11080205 46 11080200 09	Организация передачи данных с Устройств учета тепловой энергии			
		Устройство АПС и системы управления эвакуацией людей при пожаре			
		Монтаж узлов учета водоснабжения на котельных КТС			
		Монтаж узлов учета ХВ по выданным ТУ Водоканала			
		Переход с 1 на 4 ценовую категорию по электроэнергии в Кстовских тепловых сетях			
4.6.	Техническое перевооружение котельных и ЦТП г. Кстово				
4.6.5		Тех.присоединение к электрическим сетям БМК пос. Приволжский			Нижегородская область, г. Кстово, п.Приволжский
4.6.6		Строительство ЛЭП от котельной пос. Приволжский до ТП			Нижегородская область, г. Кстово, п.Приволжский

4.6.7		Диспетчеризация модульной котельной п. Приволжский			Нижегородская область, г. Кстово, п.Приволжский
4.6.9		Техническое перевооружение системы учета тепла котельной пер. Больничный			Нижегородская область, г. Кстово, пер. Больничный
4.6.11		Автоматизация ЦТП 6 шт.			ЦТП №№1,3,4,5,6,7
4.7	Техническое перевооружение котельных и ИТП Кстовского района				
4.7.1		Технического перевооружения автоматики безопасности котлов котельных Кстовского муниципального района (СМР)			
4.7.2		Технического перевооружения системы учета тепла котельных Кстовского муниципального района (СМР)			д. Афонино-1, пос. Дружный, пос. Б.Борисово МОУ СОШ, пос. Безводноу МОУ СОШ, с. Работки МОУ СОШ, пос. Чернуха, пос. Прокошево, пос. Подлесово, с. Работки, пос. Волжский
4.7.3	110853518	Организация передачи данных с Устройств учета тепловой энергии			д.Афонино-2, с. Запрудное, пос. Шелокша, п. Ждановский, Н. Ликеево, Чернышиха, Селекция
4.7.4	00000000 0006320 00000000 0006246 11085235 36 00000000 004542 00000000 0006272 11080204 56	Приведение узлов учета газа в котельных КТС к требованиям НТД			д.Новоликеево, д.Прокошево, д.Подлесово, д.Афонино-1, с.Чернуха, с.Шелокша, СОШ с.Работки

4.7.5	Техническое перевооружение котельных Кстовского района Афонинский сельсовет				
4.7.5.6		Автоматизация кот.Афонино-2			Нижегородская область, д. Афонино Кстовского района,
4.7.7	Техническое перевооружение котельных Кстовского района Ближнеборисовский сельсовет				
4.7.7.3		Техническое перевооружение котельной ул.Больничная с.Б.Борисово			Кстовский район с. Ближнее Борисово
4.7.7.4		Установка БМК в с.Вязовка			Кстовский район с. Вязовка
4.7.8	Техническое перевооружение котельных Кстовского района Большеельнинский сельсовет				
4.7.8.1		Установка БМК в с.Б.Ельня			Кстовский район с. Большая Ельня
4.7.9	Техническое перевооружение котельных Кстовского района Большемокрынский сельсовет				
4.7.9.1		Установка БМК в с. Большое Мокрое			Кстовский район с. Большое Мокрое
4.7.10	Техническое перевооружение котельных Кстовского района Запрудновский сельсовет				
4.7.10.4		Установка БМК в с. Шава			Кстовский район с.Шава
4.7.12	Техническое перевооружение котельных Кстовского района Прокошевский сельсовет				
4.7.12.2		Автоматизация кот. с.Прокошево			Кстовский район с.Прокошево
4.7.13	Техническое перевооружение котельных Кстовского района Работкинский сельсовет				
4.7.13.5		Автоматизация кот. пос.Волжский			Кстовский район пос.Волжский
4.7.13.6		Автоматизация кот. пос.Работки			Кстовский район с.Работки
4.7.15	Техническое перевооружение котельных Кстовского района Слободской сельсовет				
4.7.15.1		Установка БМК в с. Слободское			Кстовский район с. Слободское
4.7.17	Техническое перевооружение котельных Кстовского района Чернышихинский сельсовет				
4.7.17.2		Диспетчеризация модульной котельной п. Чернышиха			Кстовский район п. Чернышиха
4.7.17.3		Установка расширительных баков			Кстовский район п. Чернышиха
4.7.18	Техническое перевооружение ИТП Кстовского района в г. Кстово				
4.7.18.1		Техническое перевооружение ИТП д/сада 3,19	г. Кстово квартал 24		г. Кстово

			пер. Спортивный		
4.7.18.4		Техническое перевооружение ИТП д/сада 13	г. Кстово пер. Спортивный		г. Кстово
4.7.18.5		Техническое перевооружение ИТП ДДЮТ	г. Кстово бульвар Мира		г. Кстово
4.7.18.6		Техническое перевооружение ИТП д/сада №10	г. Кстово пер. Гайдара		г. Кстово
4.7.18.8		Техническое перевооружение ИТП д/сада №20	г. Кстово квартал 7	Энергетиков, 6	г. Кстово
4.7.18.9		Доавтоматизация и электрификация ИТП д/сада №3,19	г. Кстово квартал 24		г. Кстово

ВЫВОДЫ по результатам осмотра

Работы выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Концессионером предоставлены копии документов, подтверждающих сумму произведенных капитальных вложений и вложенных финансовых средств (договоры, акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14).

Объекты инженерной инфраструктуры введены в эксплуатацию в соответствии с Инвестиционной программой филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» на период 2017-2046гг. (корректировка на 2020 год), находятся в работоспособном состоянии и используются по функциональному назначению.

Члены комиссии

_____/Н.В. Носов/

_____/А.Н. Спирин/

_____/И.Ю. Голованов/

Представители ПАО «Т Плюс»

_____/И.А. Гнеушева/